

Tableau des validations : Communication

Produits/démarches à valider	Validations intermédiaires par	Nb de validations intermédiaires	Validation finale des projets	
			Par	Échéance
Plan de communication UdS	Groupe de suivi	3	Présidents	mai-08
Projet Identité visuelle	Groupe de suivi	3 (dont validation Présidents)	Présidents	sept-08
Projet Evenements	Groupe de suivi	3	Présidents	juin-08
Projet Web/Intranet/ENT	Groupe de suivi	3	Présidents	juin-08
Projet circulation de l'information	Groupe de suivi	1	Présidents	sept-08
Doc offre de formation UdS (JU 2009)	Groupe de suivi	1	Présidents	déc-08
Mise en commun et mise à jours des fichiers contacts			Groupe de suivi	juin-08
Revue de presse commune			Groupe de suivi	juin-08
Journal électronique commun	Groupe de suivi	1	trio de VPs	sept-08
Relations presse UdS	Chargés de com		Présidents	sept-08
Nouveau magazine	Groupe de suivi	1	Nv président	avr-09
Nouveaux objets promotionnels	Groupe de suivi	1	trio de VPs	nov-08
Document de présentation du nouvel établissement	Groupe de suivi	1	Présidents	déc-08
Carte de vœux (cérémonie des vœux cf. évènements)	Groupe de suivi	1	Présidents	fin nov08
Projet de réorganisation du service	Groupe de suivi	1	Présidents	oct-08
Lettre d'information numéro de mai	Groupe de suivi (édito + plan de la lettre par les Présidents)	1 + 1	Bureau restreint	mi-mai08
Lettre d'information numéro de juillet	Groupe de suivi (édito + plan de la lettre par les Présidents)	1 + 1	Bureau restreint	fin-juin08
Lettre d'information numéro d'octobre	Groupe de suivi (édito + plan de la lettre par les Présidents)	1 + 1	Bureau restreint	fin sept08
Lettre d'information numéro de décembre	Groupe de suivi (édito + plan de la lettre par les Présidents)	1 + 1	Bureau restreint	fin nov08
Conférence de presse (assemblée constituante)	Groupe de suivi	1	Présidents	sept-08
Conférence de presse naissance de l'université	Directeurs de cabinet	1	Présidents	déc-08
Matériel de communication complémentaire	Groupe de suivi	1	Présidents	déc-08
Actualité UdS (liste de diffusion et site unistra)			Groupe de suivi	A chaque fois
Communication interne autour des 60 projets (tracts ciblés)	Bureau restreint du CP	1	Bureau restreint du CP	sept-08
Conseil aux composantes/services sur la phase transitoire - gestion des imprévus	Groupe de suivi	1	Présidents	Avril 2008 - déc 2008

Groupe de suivi

3 dir cab + 3 VPs + Anne Goudot + chargés de com