

***Demain***  
l'Université de Strasbourg

**Présentation du Lot Vie Universitaire**

**Séminaire Conduite de projets**  
**5 décembre 2008**

## **Le contexte**

- **Phase 2 : préparation du Projet d'Établissement**
  - ▶ **Travail sur le deuxième semestre 2007**
  - ▶ **Une douzaine de réunions de groupe Vie Universitaire**
  
- **Phase 3 : élaboration du portefeuille de projets**
  - ▶ **Un lot identifié Vie Universitaire**
  - ▶ **Coordination des projets assurées par les 3 VPE**
  - ▶ **7 projets :**
    - ▶ Bureau de la Vie Etudiante
    - ▶ Carte étudiante Multi-Services
    - ▶ Commission d'Aide aux Projets Etudiants
    - ▶ Développement durable
    - ▶ Handicap
    - ▶ Maison de la Culture
    - ▶ Sport

## **Bureau de la Vie Etudiante**

---

### ■ **Le projet**

- ▶ **Création d'un Bureau de la Vie Etudiante de l'UdS**
- ▶ **Développer la vie étudiante, dynamiser et élargir les champs d'action du BVE au profit des étudiants**
- ▶ **Mise en oeuvre d'un opérateur unique de la vie étudiante et mise en oeuvre de projets d'envergure**

### ■ **Le calendrier**

- ▶ **Définition du périmètre d'action du BVE : juin 2008**
- ▶ **Proposition d'organigramme : septembre 2008**
- ▶ **Regroupement des services : janvier 2009**
- ▶ **Rendre le BVE opérationnel : été 2009**

## **Bureau de la Vie Etudiante**

---

### ■ **Evolutions**

- ▶ **En attente de validation de l'organigramme cible**
- ▶ **En attente de la confirmation des moyens humains et matériels dédiés**

### ■ **Perspectives**

- ▶ **Nombreuses interfaces avec la plupart des projets VU et plusieurs autres projets hors lot VU**
- ▶ **Regroupement physique des services (Patio ?)**
- ▶ **Mise en oeuvre de la campagne de communication**

## **Carte étudiante Multi-Services**

### ■ **Le projet**

- ▶ **Donner accès à un maximum de services universitaires à chaque étudiant et personnel au moyen d'une seule carte à puce**
- ▶ **Permettre l'accès et le paiement à la restauration du CROUS**
- ▶ **Faciliter aux étudiants l'accès aux transports en commun : CTS, TER**

### ■ **Le calendrier**

- ▶ **Mise en place d'un dispositif projet adapté : septembre 2008**
- ▶ **Conduire les études de faisabilité et élaborer les cahiers des charges : octobre à décembre 2008**
- ▶ **Communication : année 2009**
- ▶ **Déploiement pilote sur Illkirch : rentrée 2009**

## Carte étudiante Multi-Services

---

### ■ Evolutions

- ▶ Recrutement d'un cabinet d'assistance technique à la passation du marché
- ▶ Choix du type de carte
- ▶ Compatibilité du système avec les produits de la CTS et du Conseil Général, malheureusement pas encore possible sur le réseau TER

### ■ Perspectives

- ▶ Rédaction et lancement du marché
- ▶ Elaboration d'un budget prévisionnel précis
- ▶ Déploiement du dispositif à partir du 1er août

## **Commission d'Aide aux Projets Etudiants**

---

### ■ **Le projet**

- ▶ **Simplifier les démarches de financement des projets étudiants**
- ▶ **Permettre une meilleure lisibilité des financeurs sur les projets**
- ▶ **Création d'un dossier unique de tous les financeurs universitaires**

### ■ **Le calendrier**

- ▶ **Etat des lieux de l'existant et des besoins : avril à novembre 2008**
- ▶ **Première expérimentation du projet de commission interne (CROUS, BVE, SUAC) : 2009**
- ▶ **Ouverture de la commission aux collectivités : 2010**

## Commission d'Aide aux Projets Etudiants

---

### ■ Evolutions

- ▶ Mise en oeuvre d'une procédure unique et commune
- ▶ Elaboration d'une charte de subventionnement

### ■ Perspectives

- ▶ Validation de la composition de la commission (majorité étudiante ?)
- ▶ Campagne de communication à partir de janvier 2009

## **Développement durable**

---

### ■ **Le projet**

- ▶ **Promouvoir et intégrer une politique de développement durable dans le fonctionnement de l'UdS, dans les différents aspects (tri et valorisation des déchets, économie d'énergie, etc.)**

### ■ **Evolutions**

- ▶ **Rattachement de l'action développement durable au service Prévention, Sécurité et Environnement**

### ■ **Perspectives**

- ▶ **Création des interfaces avec les services de l'UdS (Patrimoine, UFR, BVE, Scolarités, etc.)**
- ▶ **Expertise et suivi des constructions (Opération Campus)**
- ▶ **Pérennisation des moyens humains et financiers**

## **Maison de la Vie Etudiante**

---

### ■ **Le projet**

- ▶ **Consolider et développer la mise à disposition des étudiants des services destinés à faciliter la vie quotidienne et développer l'offre culturelle**
- ▶ **Poursuivre l'ouverture sur la vie locale**
- ▶ **Renforcer l'attractivité et le rayonnement du site à l'étranger**

### ■ **Le calendrier**

- ▶ **Constitution du cahier des charges : juin et juillet 2008**
- ▶ **Réalisation d'une étude de faisabilité : septembre et octobre 2008**
- ▶ **Arbitrage du comité de pilotage de l'Opération Campus : fin 2008**

## **Maison de la Vie Etudiante**

---

### ■ **Evolutions**

- ▶ **Intégration de trois espaces : culture, accueil et logement**
- ▶ **Interférence avec l'Opération Campus**
- ▶ **Validation des hypothèses de travail par l'étude de faisabilité**

### ■ **Perspectives**

- ▶ **Avenir du projet dans ce portefeuille ?**
- ▶ **Validation de l'emplacement définitif (Le Platane ?)**
- ▶ **Validation du cahier des charges définitifs**
- ▶ **Validation du mode de financement et mise en oeuvre des procédures spécifiques**

## **Perspectives**

---

- **L'intégration à l'organigramme de l'UdS**
  - ▶ **Création d'une Direction de la Vie Universitaire**
  - ▶ **Définition des périmètres d'action**
  - ▶ **Intégration des services**
  
- **Les interactions**
  - ▶ **Projet Culture, Sciences et Société**
  - ▶ **Projet d'Accueil en L1**
  - ▶ **Projet Relations Internationales**
  
- **Le calendrier**
  - ▶ **Manque permanent de temps face aux sollicitations nombreuses...**