

Demain
l'Université de Strasbourg

Projet Fiabilisation des bases

demain.unistra.fr

Projet 3.17.1 Fiabilisation des bases

- **Responsable politique :**
Catherine MONGENET
- **Chef de projet opérationnel :**
Jean-Claude WEICK

Référentiel des structures

- L'organigramme UdS est connu dans ses grandes lignes
le référentiel des structures est terminé.

Calendrier des opérations de fusion

NABUCO

- Création d'une nouvelle base
- Saisie du budget terminée ?
- 13/12/2008 Fusion des fournisseurs
- 31/12/2008 Reprise des liquidations NABUCO2
- 10/01/2009 Reprise des soldes comptables
- 05/01/2009 Application opérationnelle

Calendrier des opérations de fusion

HARPEGE

- Création d'une nouvelle base
- 16/12/2008 dernier test de fusion
- 17/12/2008 Vérifications par les DRH
- 22/12/2008 Fusion définitive des 4 bases
- 23/12/2008 Vérifications par les DRH
- 01/01/2009 Base opérationnelle

Calendrier des opérations de fusion

APOGEE

- Création d'une nouvelle base
- Recodification des données terminée
- 01/01/2009 Modélisation niveau 1 terminée
- Janvier 2009 Affichage de l'offre de formation
- Avril 2009 Modélisation niveau 2 terminée
- Juillet 2009 Reprise des étudiants + historique

Les difficultés

- Interactions entre des applications non calées sur le même calendrier
- Outils multiples maintenus pour la période transitoire (SOSIE 2x, AMADEUS, PROTHEE)
- Reprise des enseignants vacataires
- Mise en place de HARPGEST
- Nombreuses applications périphériques à modifier et valider en attente de la disponibilité de HARPEGE Uds et LDAP Uds
- Disponibilité des fonctionnels pour les tests (financiers)

Les risques ... prévisions à 5 jours !

- Report en janvier 2009 d'opérations prévues fin décembre 2008.
- ...