

Compte-rendu réunion Apogée

Réunion du 29 mai 2009

Participants : Florent Baulieu, Jean Déroche, Christine Favier, Anne Goudot, Michael Gutnic, Thierry Lustremant, Catherine Mongenet, Nathalie Ostré, Nathalie Vincent, Nathalie Weiblé, Jean Claude Weick, Ana Schwartz Dos Santos, Jacqui Fuchs, Annick Meyer, Gulchat Dolat, Huguette Erhardt, Astrid Hatt, Nathalie Charlier-Lowe

Rapporteur : Florent Baulieu

Etat des lieux

La réunion a été organisée compte tenu des difficultés rencontrées par l'équipe projet et afin de contrer tout risque de retard sur un calendrier serré.

La modélisation du niveau 1 est finalisée sauf pour la modélisation des formations de la faculté de médecine, où les deux tiers sont encore à faire. Pour la modélisation des doctorats, la proposition retenue de centraliser le rattachement des diplômés à la Direction de la Recherche est encore à faire valider en Bureau de l'Université. Enfin la création récente de la composante Science de l'Education entraîne un travail supplémentaire afin de modifier la modélisation de niveau des formations de la nouvelle composante.

- La modélisation pour l'offre de formation de médecine doit être fini le 12 juin en vue d'une vérification avec les référents de la faculté de médecine et afin que le tout soit opérationnel le 15 juin. Michael Gutnic, Nathalie Weiblé se chargent de ce travail avec Nathalie Ostré en appui en cas de retard.

Le travail de transcodage et la navette avec les composantes pour validation, souffrent de l'absence de retour de la part d'un certain nombre de composantes, notamment de l'ex-UMB et de l'ex-ULP.

- La liste de composantes n'ayant pas encore donné de retour sur le transcodage, ainsi qu'une date limite de réponse doit être envoyé à Jean Déroche qui se chargera de relayer l'information auprès des composantes concernées. La centralisation des retours sera assurée par Thierry Lustremant.

Pour les tables de référentiels, 104 sur 132 ont été harmonisées. L'harmonisation des tables restantes est en cours, elle doit être finie pour le 15 juin. Toutefois des décisions doivent encore être prises pour certains référentiels, notamment le référentiel droits et exonérations. La décision devrait être prise lors du Bureau de l'Université et du CEVU du 16 juin. Par ailleurs, la liste des autres référentiels posant problèmes doit être communiquée si des arbitrages sont nécessaires.

Pour les accès à distance, la création des passerelles sera finalement assurée par la DES. La personne en charge de ce travail sera connue d'ici au mercredi 03 juin. La création des passerelles doit être finalisée le 26 juin.

- Un point hebdomadaire, le jeudi, sera organisé entre Mme Granet et Christine Favier.

La liaison entre Apogée et l'application Aria doit également être assurée, il est nécessaire de mettre en place des OPI.

Pour le passage à la version 10g d'Apogée, un accompagnement peut être assuré par la société Sopra. Compte tenu du calendrier, la société devrait être missionnée sur l'ensemble du changement de version, ce qui devra également être l'occasion d'un transfert de compétence au profit des personnels de l'Université.

- Michael Gutnic doit contacter la société Sopra afin de mettre en place le contrat. Le contact doit être établi le plus rapidement possible afin de prévenir le délai de mobilisation de la société.

Prochaines étapes

- Une réunion sera organisée rapidement afin de définir les modalités de mise en place d'une cellule Apogée pérenne.
- Un nouveau point d'étape sur le projet Apogée est prévu le vendredi 05 juin de 16h00 à 17h00, avec Michael Gutnic, Nathalie Ostré, Nathalie Weiblé, Ana Schwartz Dos Santos, des représentants de la DES et de l'équipe Infra de la DI et Catherine Mongenet.