

Compte rendu de la réunion Fiabilisation des Bases

Réunion du 30 mars, en vue du comité de projet du 17 avril

Participants : Florent Baulieu, Jean Claude Weick

Rapporteur : Florent Baulieu

Réalisation du projet : Environ 70% de ce qui devait être réalisé

Le projet Fiabilisation des bases a pour objectif d'assurer la fusion des bases des applications Nabucco, Harpege et Apogée.

La mise en place d'une base unique pour Nabucco est finalisée. Les quelques questions ont été résolues, mais il faut noter que le manque de personnel pour les tests a été une difficulté.

La fusion des bases Harpege, est également finalisée, mais le processus a été marqué par deux difficultés. D'une part le groupe de travail a souffert du manque d'accompagnement de l'AMUE. D'autre part les tests réalisés n'ont pas, dans un premier temps permis de prévenir une erreur concernant les historiques d'affectation. Le problème a été traité en coordination avec la Direction des Ressources Humaines.

A propos des bases Apogée, le travail concerne uniquement la partie informatique, en coordination avec la cellule Apogée issue du projet Apogée. Ce travail de fusion doit profiter des expériences des fusions précédentes de Nabucco et Harpege. La préparation doit être maximale, notamment pour les tests. La conduite de la fusion des bases Apogée est prévue de manière à être finie pour le 15 aout. Il faut toutefois noter qu'il s'agit de la date la plus tardive, il ne peut donc pas y avoir de retard. Pour rappel, les tests globaux doivent commencer le 09 juin, le début de la fusion se fera le 17 juillet et le 17 aout la nouvelle base Apogée est ouverte et les inscriptions en ligne pourront débuter. Une réunion avec la Direction des Etudes et de la Scolarité a lieu de 07 avril sur les opérations d'inscriptions.

Le groupe Apogée de la DI a bénéficié d'un accompagnement spécifique du service prospective et développement, notamment pour la construction d'un diagramme de Gantt, visant à planifier les tâches à réaliser, ainsi qu'une réunion de coordination avec la cellule Apogée du projet Apogée.

D'autre part, une réunion de bilan intermédiaire sera organisée fin avril ou début mai, un point d'étape écrit sera présenté au comité de suivi de projet.