

2. Point d'étape

Intitulé du projet	Interlocuteurs	Date
Apogée	Michaël Gutnic Nathalie Weiblé	29/01/2009

Suivi d'avancement global du projet	
Globalement le projet est-il en avance / conforme au calendrier / en retard ?	<i>En léger retard par rapport au calendrier mais sans gravité</i>
Conforme au cadrage du projet / en-deçà du cadrage du projet ?	Conforme au cadrage hors retard calendaire

Principales réalisations de la période	
Principales réunions / rencontres / événements organisés par le groupe projet?	La cellule Apogée se réunit tous les matins sauf le mercredi ; réunion d'étape interne le 29/01/2009 ; réunion avec l'AMUE le 3/2/2009 ; séminaires Apogée vers les composantes les 24/10/2008 et 9/1/2009 avec création d'un réseau de modélisateurs en composante ; formation des modélisateurs programmées les 3 et 12/2/2009 ; création d'un outil d'aide à la modélisation.
Quelles décisions ont été adoptées par le groupe projet ?	Arrêt d'Apogée le 17/7/2009 au soir ; bascule à partir du 20 juillet ; définition du périmètre de récupération au niveau 1 (diplômes) et 2 (description de l'offre de formation) ; pas d'inscription administrative 2009/2010 avant la bascule ; modélisation niveau 2 dans les composantes pour l'essentiel ; développement d'un outil d'aide à la modélisation niveau 2.
Travaux effectués / livrables / documents produits (définition d'un organigramme projet, établissement d'un échéancier, description formalisée de missions...)?	Transcodage de toute l'offre de formation niveau 1 ; saisie/prolongation/clôture de l'offre de formation niveau 1 pour tous diplômes hors master et doctorats ; définition de l'organigramme modélisateurs en composantes ; présentations des séminaires Apogée ; définition des préconisations UdS pour la modélisation niveau 2 ; CR de réunions ; première version de outil d'aide à la modélisation niveau 2...
Réalisations concrètes du groupe projet depuis le dernier point d'avancement?	Voir ci-dessus

Difficultés rencontrées	
Quels sont les problèmes rencontrés par le groupe projet (problèmes de temps, de manque de ressources...) ?	Retard tout à fait gérable en raison de : la complexité de l'offre de formation Master ; l'attente d'une décision politique en ce qui concerne les doctorats ; la double affectation des membres de la cellule Apogée à la cellule et dans leur service d'origine avec beaucoup de travail en janvier autour des examens.
Quelles solutions sont envisagées pour pallier à ces problèmes ?	Trouver une bonne articulation avec la nouvelle DES pour la compréhension de l'offre de formation masters (fait lors d'une réunion cellule/responsables DES le 27/01/2009); discuter avec la DR, la DAFI, les VP recherches, le pilotage et la DES pour la question des doctorats ; bien définir les missions et l'implication des membres de la cellule Apogée.
L'avancement du projet est-il bloqué par une absence de validation politique du groupe ? Par une absence d'arbitrage sur un autre projet ?	Politique : sur la partie doctorat ; par rapport aux autres projets : non. Technique : décision quant à la réimmatriculation des étudiants.
Quels arbitrages sont nécessaires ? Par quelles instances et à quelles échéances (validation en BR ou en comité de pilotage) ?	Désignation d'un/une responsable de la cellule Apogée ; réunion et décision sur les doctorats.

Prochaines échéances	
Quelles sont les prochaines grandes étapes ?	Formation des modélisateurs en composantes ; définition du transcodage de niveau 2 ; finir la modélisation niveau 1 (masters, médecine, doctorats) ; développement et déploiement de l'outil d'aide à la modélisation ; développement des scripts au niveau de la DI ; mise en place des tests pour la bascule.
Quels sujets doivent être traités en priorité ?	Tous les sujets ci-dessus et sûrement d'autres encore...
Quels sont les risques probables et quelles solutions sont envisagées pour y remédier ?	Pas de risques probables mais des risques réels si on n'arrive pas à préparer correctement la bascule ; il y a un danger réel à rajouter des projets non vitaux contraignants pour les projets vitaux. C'est le cas de la carte multi-service dont je pense que le projet devrait être reporté à la rentrée 2010.
Une réunion de coordination avec un autre groupe projet est-elle nécessaire ?	Non : plutôt avec les différents services ou direction concernés par les questions qui nous restent à régler.

3. Documents complémentaires :

- ◆ Site intranet : <http://intranet.unistra.fr/seminaire-uds-du-27-juin1.html>