

Comité de pilotage du 15 09 08 regard sur le projet

- Rappel :
- Après adoption du PEC, entrée phase III :
 - - poursuite du rapprochement (portefeuille de 65 projets)
 - - cheminement vers mise en place institutionnelle
 - - négociation du contrat 2009-2012

Comité de pilotage du 15 09 08

Regard sur le projet

- **I - Déclinaison du PEC en projets opérationnels**
- Mars-juillet 2008 :
 - - 39 projets en cours
 - - organisation : appuis externes (Deloitte, programmiste...),
 - -dispositif d'instruction et de validation des projets (BR, CoPil, le collectif des trois présidents)
- 09-08 : 13 projets engagés, 8 en discussion, 18 attendus en septembre

Comité de pilotage du 15 09 08

Regard sur le projet

- II - Vers la mise en place institutionnelle
 - 18 08 08 : décret portant création de l'UdS et modalités de mise en place
 - 22 08 08 : désignation de l'administrateur provisoire
 - L'ACP, présidée par l'AP : 3 missions
- - vote des statuts, organisation des élections, vote du budget UdS 2009

Comité de pilotage du 15 09 08
Regard sur le projet

- III – Négociation du contrat 2009-2012

Semble décalée sur le premier trimestre 2009 ?

(réorganisation de la DGES)

- Sera pilotée par la nouvelle équipe

Comité de pilotage du 15 09 08
regard sur le projet

- La situation aujourd'hui :
 - I - Un projet en deux volets qui fonctionnent selon des tempos différents**
 - 1 – rapprochement : inscrit dans la durée, horizon 2010**
 - 2 – mise en place institutionnelle : calendrier serré horizon : 31 12 08**

Comité de pilotage du 15 09 08

Regard sur le projet

II – Des légitimités parallèles :

- 1 – **L'AP** a la charge de transmettre à l'équipe élue un état en ordre de marche : statuts, institutions, budget
- Mais aussi: organigramme ayant permis de positionner les personnels de l'UdS, et choix permettant d'assumer les responsabilités attachées à l'autonomie élargie
- 2 – **Les Présidents** dirigent leurs établissements respectifs jusqu'au 31 12, et effectuent collectivement les arbitrages liés au rapprochement
- 3 – **Eux-mêmes et leurs équipes** peuvent se positionner en vue des futures élections

Comité de pilotage du 15 09 08
regard sur le projet

**Comment conjuguer ces légitimités dans l'intérêt
supérieur de l'Université de Strasbourg ?**

Constats :

- Le PEC a été largement approuvé
- Strasbourg est sous le regard du monde universitaire
- Les obstacles ont toujours été surmontés

Comité de pilotage du 15 09 08
regard sur le projet

Quelques suggestions (1)

- **dresser la liste des priorités hautes**
- **Travailler soigneusement les validations à partir de scénarii**
- **Distinguer deux étapes :**
 - **le temps des validations des priorités hautes**
 - **le temps du débat électoral**

Comité de pilotage du 15 09 08

Regard sur le projet

Quelques suggestions (2)

- **Les priorités hautes doivent inclure l'organigramme et le niveau d'organisation financière permettant de mettre sur les rails une université autonome**
- **Faire le bilan des choix déjà effectués (décisions des présidents après avis du CP**
- **Poursuivre les travaux engagés dans les groupes projets jusqu'à l'ouverture de la période électorale**
- **Formaliser ces engagements (Administrateur provisoire et Présidents) et les porter à la connaissance de l'université)**