

Demain
l'Université de Strasbourg

Comité de pilotage 15 septembre 2008

Point sur la conduite opérationnelle
(A. Goudot)

demain.unistra.fr

Conduite opérationnelle : Construction de la feuille de route globale (1)

1. Cadrage de projet




Tableau 2 : Etat du processus de cadrage

	V1/critique et prioritaires	V1	V2	V3
Projets ayant reçu un avis favorable du BR pour validation	8	4		
Projets en cours d'ajustement, après avis du BR	3	5		
Projets dont le dossier de cadrage est attendu	10	9	3	2
Projets à lancer	1	3	3	2
Projets dont les cadrages ne peuvent être obtenus	5	1	1	
Total	27	22	7	4

Conduite opérationnelle : Construction de la feuille de route globale (2)

2. Construction de la feuille de route globale

- 14 projets alimentent la feuille de route globale du projet,
- 25 projets supplémentaire devraient l'alimenter dans les 15 prochains jours

3. Suivi opérationnel de chaque projet : des points d'étape à réaliser

Projets critiques

Tous les 15 jours

Réalisés par téléphone
à l'initiative de la cell. Coord.

Projets non critiques

Mi-oct et fin novembre

Transmis à la cell. Coord.
Gabarits mis à disposition

Infos

Séminaire de conduite de projets UdS du 10 octobre

Intervenant extérieur : P. Hanotaux, DG du Musée du Quai Branly

Forum de discussion ouvert depuis le 12 septembre : annonce prévue ce lundi 15 septembre