

Point opérationnel sur l'état du suivi et de l'accompagnement des projets

6 octobre 2008

Lots de projet avec un pilotage dédié			Niveau de priorité :	
AP	Action pilote	V1 (vague 1) = lancement jusqu'en juillet 2008	■ Critique : Ne pas atteindre les objectifs dans les délais prévus aura un impact négatif significatif sur le projet global	
EF	Etude de faisabilité	V2 (vague 2) = lancement de septembre à-décembre 2008	■ Prioritaire-transversal : la progression du projet interfère avec celle d'autres projets	
R	Réalisation	V3 (vague 3) = lancement en 2009		
		■ Projets suivis opérationnellement par la cellule de coordination et le bureau restreint	■ Projets contributeurs à l'organigramme suivis par le groupe Organigramme	

N°	Intitulé du projet	Pilotage ⁱ		Type de projet	Lancement	Echéance finale	Niveau de priorité	Etat du cadrage		Observations sur l'état d'avancement
		Référent politique	Chargé ou chef de projet opérationnel					Aide au cadrage	Etat du cadrage	
1.1	Lot Formation	VPs CEVU								
1.1.1	Elaborer un plan de mise en œuvre de la politique de formation	F. Granet (URS)	F. Gradt (UMB)							
1.1.2	Politique des langues pour non spécialistes	J. Igersheim (UMB)	J. Prim (ULP)	EF	V1	Mars 2009		20/06 ; 9/07	Cadrage en cours d'élaboration	
1.1.4	Réussite en Licence (formation initiale et continue, et en reprise d'étude)	F. Granet (URS)	MJ Sudres (URS)		V1			27/05 (?)	Cadrage en cours d'élaboration	Difficultés à poser la démarche, projet complexe
1.1.5	Semaine d'accueil en L1	L. Jean-Pierre (VPE URS)	J. Bouton (URS)	AP	V1	Juillet 2009		26/05	Cadrage instruit et validé	
1.1.6	C2i	E. Caillaud (ULP)	C. Faber (UMB)	R	V1	Sept 2008	Transversal		Entretien à proposer	
1.1.7	Formation continue, VAE, reprise d'études	M. Trescher (URS)	J. Joly (ULP)	R	V2	2009		3/06		
1.1.8	Fusion des SCUIO/BAPED	E. Caillaud (ULP)	P. Cordazzo (UMB)	R	V2	Sept 2009				
1.1.9	Calendrier + MCC	Y. Labbé (UMB)	M. Laheurte (ULP)		V1	Juin 2009			Entretien à proposer	Projet semble abouti : à vérifier avec VPs CEVU
1.1.10	Apogée	E. Caillaud (ULP)	M. Gutnic (ULP)		V1	Dec 2009	Critique	20/06 ; 25/06	Cadrage finalisé en attente d'instruction	
1.1.11	Insertion professionnelle des étudiants	J. Bouton	C. Durringer (UMB)					21/07	Cadrage promis pour fin septembre	
1.1.12	Optimisation de l'Offre de formation	VPs CEVU	D Peil (UMB)/A Vassellier (UMB)	R	V1		critique	29/05 ; 30/05	Cadrage instruit en BR avec demande de modifications.	En attente du dossier de cadrage complété
1.2	Lot Recherche	VPs Recherche								
1.2.1	Valorisation	JM Jeltsch (ULP)	C. Rigot (ULP)		V1	15/09/2008	Critique et transversal	23/05		
1.2.2	Partage des connaissances	?	M.A. Joerg (UMB)		V2				Entretien à proposer pour mi-septembre	
1.2.3	Outils de soutien financier	Y. Strickler (URS)	B. Meier (ULP)		V1	15/09/08		17/06	Pas de cadrage prévu	Projet semble abouti : à vérifier avec VPs Recherche
1.2.4	Collège des Ecoles doctorales	E. Westhof (ULP)	JC Ruh (UMB)		V1	Nov 2008		17/06	Pas de cadrage prévu	Projet semble abouti : à vérifier avec VPs Recherche
1.2.5	Culture, science et société	B. Ancori (ULP)	M. Schneider (UMB)		V1	Dec 2008	Transversal	21/05	Cadrage instruit et validé	
1.2.6	Documentation électronique	JL Souciet (ULP)	C Forestier (SICD)		V1	Sept 2008		17/06	Pas de cadrage prévu	Le mode projet ne semble pas adapté
1.2.7	Politique éditoriale	C. Civardi (UMB)	N. Vylcou (URS)		V3				Non lancé	Refus du mode projet
1.2.8	Création du dispositif Recherche	VPs recherche	JC Ruh et B. Meier					17/06		
1.3	Lot RI	VPs RI								
1.3.1	Dispositif RI	M. Chassignet (UMB)	A. Gemminger (SRI-UMB)	R	V1	1/10/2008	Critique et transversal	3/06 ; 30/07		
1.3.2	Cellule d'aide au montage de projets	M. Chassignet (UMB)	A. Gemminger SRI-UMB	EF	V2	1/11/2008			Non lancé	Atelier à proposer
1.3.3	Observatoire de l'activité internationale	M. Chassignet (UMB)	A. Gemminger SRI-UMB	R	V3	1/09/2009	Transversal		Non lancé	Atelier à proposer
1.3.4	Développement des programmes de formation internationaux	M. Hartmeier (URS)	F. Fratani (SRI-URS)	R	V3				Non lancé	Atelier à proposer début octobre

1.3.5	Amélioration des conditions d'accueil des étudiants étrangers et Création d'un programme d'accueil des étudiants étrangers	M. Hartmeier (URS)	F. Fratani (SRI-URS)	AP	V1			3/06 ; 22/07	Cadrage instruit, des modifications ont été demandées	En attente du dossier de cadrage complété
1.3.6	Dynamiser le dispositif d'accueil des enseignants- chercheur et doctorants étrangers	M. Matt (ULP)	B. Meier	R	V1				Non lancé	Entretien à proposer
1.3.7	Harmonisation des procédures liées à la mobilité étudiante	M. Matt (ULP)	M. Debay (SRI-ULP)	R	V1	15/09/2009	Critique	3/06 ; 11/07	Cadrage instruit et validé	
1.3.8	Faciliter les stages à l'étranger	M. Matt (ULP)	M. Debay (SRI-ULP)	EF	V2				Non lancé	Entretien à proposer
1.4	Etudes européennes	F. Benoit-Rohmer (URS)	C. Grewe (URS)	AP/EF	V1				Pas de réponse aux propositions de rencontre avec la cellule de coordination	
1.5	Lot Documentation	I. Bieber-Reibel								
1.5.1	Elargissement des horaires d'ouverture	VPs CEVU	Emmanuel Kremer	EF/R	V1					
1.5.2	Ré informatisation des bibliothèques	C. Mongenet ?	O. Dive	EF/R	V2					
1.5.3	Numérisation des collections patrimoniales	Yves Strickler	Claude Lorentz	R	V2					
1.5.4	Uniformisation des pratiques de documentation	Jean-Luc Souciet	Vincent Hachard	R	V3					
1.5.5	Formation des utilisateurs	F. Granet ?	Martine Gemmerlé	EF/R	V1					
2	Lot Vie Universitaire	VPs CEVU								
2.1	Maison de l'étudiant (faisabilité)	F. Laurin (URS)	R. Loye (PUES)	AP		Sept 2009				
2.2	BVE	Y. Schmidt (VPE ULP)	M. Rheinhold (URS)			Sept 2009	Prioritaire	27/06		
2.3	Commission d'aide aux projets étudiants	L. Jean-Pierre (VPE URS)	D. Dupront (BVE URS)	AP		01/01 2009	Transversal	27/06	Cadrage instruit en bureau restreint et validé	
2.4	La carte multiservice	C. Mongenet (ULP)	R. Loye (PUES)			Sept 2009	Transversal	24/07	Cadrage instruit en BR, des précisions ont été demandées	Le dossier de cadrage doit préciser certains aspects du projet, notamment les points financiers de la mise en place de la carte multiservices.
2.5	Développement durable	Y. Larmet (ULP)	G. Wiebel (PUES)	AP		Sept 2009		27/06	Cadrage envoyée à la cellule de coordination pour instruction	
2.6	Mise en place d'un service des sports	K. Vanhoeve (CM ULP)	C. Appéré (SIUAPS)			Sept 2009		26/07		
2.7	Handicap	F. LeJallé (UMB)	M. Liebermann (PUES)			Sept 2009		23/07		
3.1	Intégration de l'IUFM	A. Hamm	JC Bove (IUFM)		V1	1509/08	Critique	3/07	Premier entretien avec JC Bove, R Kleinschmager et A Goudot	
	Lot Mise en place Structure à 3 niveaux	J. Soulas							Cadrage validé pour le lot	
3.2	Mise en place des collègiums	S. Potier (ULP)	C. Hmae (URS)		V1	1509/08	Critique	10/06 ; 18/06	Cadrage en cours (fin août ?)	
3.3	Articulation centre/périphérie	JM. Jeltsch (ULP)	?		V1	1509/08	Critique		A solliciter fin août	
3.4	Préparation de l'Organigramme	D. D'ambra (URS)	J. Déroche (ULP)		V1	1509/08	Critique		Le dossier de cadrage sera instruit lors de la prochaine séance du BR	
3.5	Principes de gestion	P. Bergmann (ULP)	?		V1	1509/08	Critique			
3.7	Zéro régression	H. Dreyssé (ULP)	J. Déroche (ULP)		V1	1/01/09	Critique		Cadrage validé	
3.8	Lot Pilotage	D. D'ambra								Accompagnement par Deloitte
3.8.1	Configuration de la fonction Pilotage	D. D'ambra (URS)	C. Wernert (URS)		V1		Prioritaire transversal		Cadrage validé	
3.8.2	Mise en place d'un service d'audit interne	L. Bach (ULP)	J. Joly (ULP)		V1		Prioritaire transversal	3/06	Cadrage en attente d'instruction	
3.8.3	Se connaître, s'évaluer	A. Cheminat (ULP)	P. Cordazzo (UMB)	AP	V1		Prioritaire transversal	19/06		

3.9	Lot RH	H. Dreysse (ULP)	J.C. Bove					26/03 ; 7/05	Cadrage promis pour fin août	Accompagnement par Deloitte
3.9.1	- Gérer les moyens	M. Deneken (UMB)	M. Oberlé (ULP)		V1		Critique			
3.9.2	- Organiser la fonction des personnels	Y. Strickler (URS)	F. Soltner (UMB)/B. Grosse (URS)		V1	31/10/08	Critique			
3.9.3	- Gestion des compétences	J.A. Héraud (ULP)	G. Dietrich/S. Strecker (URS)							
3.10	Lot Reconfiguration de la fonction Financière	M. Deneken	E. Pimmel						Cadrage validé en CP	Accompagnement par Deloitte
3.10.1	- Elaborer le budget	D. D'ambra (URS)	S. Koenig (ULP)				Critique			
3.10.2	- Gérer la masse salariale	P. Bergmann (ULP)	H. Boyer (URS)				Critique			
3.11	Reconfiguration de la fonction Patrimoine	Y. Larmet (ULP)	D. Peil (UMB)			15/09/08				
3.12	Logistique	Y. Larmet (ULP)	D. peil (UMB)			oct 2008	Critique	31/07	Cadrage soumis à l'instruction	
3.13	Hygiène et sécurité	Y. Larmet (ULP)	C. Geist (ULP)							
3.14	Optimisation des services à l'étudiant en matière de scolarité	VPs CEVU	D Peil (UMB)/A Vassellier (UMB)	EF	V1		critique	29/05 ; 30/05		
3.16	Lot Communication	VPs com								
3.16.1	Com en appui du changement	M. Deneken (UMB)	A. Goudot		V1	31/12/2009	Critique		Stratégie proposée pour la phase 3, qui sera soumise à validation du BR le 1/09	
3.16.2	Com UdS	M. Deneken (UMB)	J. Castle		V1					
3.16.2.1	- Création du dispositif UdS	M. Deneken (UMB)	J. Castle		V1	31/03/2009				
3.16.2.2	- Outils de com UdS	M. Deneken (UMB)	J. Castle						Cadrage instruit et validé en CP	
3.16.2.2.a	* Identité	M. Deneken (UMB)	B. Gott/J. Castle		V1	30/06/2009	Critique		Inclus dans plan de com 3.16.2.2	
3.16.2.2.b	* Evènementiel	M. Deneken (UMB)	C. Laplane.A. Villanueva		V1	30/06/2009	Critique		Inclus dans plan de com 3.16.2.2	
3.16.2.2.c	* Internet/intranet/ENT	M. Deneken/ C. Mongenet (ULP)	Chef de projet mult.		V1	31/12/2009	Critique		Note de cadrage déjà instruite et validée, un dossier complet est attendu pour instruction	
3.16.2.2.d	* Circulation de l'info	M. Deneken (UMB)	M. Aubeneau		V1	30/10/2008	Critique		Projet à revoir dans son articulation avec la com	
3.17	Lot TIC	C. Mongenet								
3.17.1	Développement des TIC/ Fiabilisation des bases	C. Mongenet (ULP)	J. C. Weick (IUFM - resp. du sous-groupe cartographie)	R	V1	15/09/08	Critique	18/07	Cadrage instruit et validé	
3.17.2	Développement des TIC/Construction d'un SI global	C. Mongenet (ULP)	Directeur DI prochainement recruté Par intérim C. Mongenet	R	V1				Non lancé (en attente du directeur informatique)	
3.17.3	Développement des TIC/Mise en place des directions informatique et technologies numériques	C. Mongenet (ULP)	Directeurs des services prochainement recrutés Par intérim C. Mongenet	R	V1				Non lancé (en attente du directeur informatique)	

¹ Périmètre de la mission et responsabilités précisées dans la lettre de mission de chaque responsable, à établir et faire valider par le comité de pilotage (via la cellule de coordination)