


# Macro-planning UdS 2008 - 2010



Demain  
l'Université de Strasbourg

## Préparation de la fusion

**Mise en place institutions** : 18 et 22 août, 29 septembre, 20 octobre, 4 nov., 18 nov., 2, 3 déc., 9 déc., 16 déc., 16-19 déc., Début janvier, Fin janvier

**Budget 2009** : 1<sup>er</sup> juillet, 7 juillet, 29 août, 22 Sept, 26 Sept, 29 Sept, 14 Octobre, Fin Octobre, 15 novembre, Adoption budget

**Contrat quadriennal** : 7 juillet, Fin juillet, Début septembre, 20 septembre, 8 octobre, 15 novembre, Validation annexe financière du contrat

**Zéro régression** : 7 juillet, Simulation alignement coût indemnitaire, Evaluation masse salariale, Règlements finalisés, Bilan des personnels contractuels, Fin octobre, 14 novembre

**Mise en place de la structure à trois niveaux** : 7 juillet, Identification des fonctions critiques V1, 15 septembre, Fonctions critiques V2, Choix scenario d'organisation, Fin octobre, Ajustement portefeuille projet, 1<sup>er</sup> décembre, Décembre ?, Ajustement organisation

**Accompagnement RH** : 16 juillet, 20 juillet, 10 septembre, Stratégie d'affectation cadres et du personnel, Fin octobre, Validation fiches de poste encadrement, 10 novembre, Publication des emplois fonctionnels, 1<sup>er</sup> décembre, Plan de formation interne, Janvier, Nomination des emplois fonctionnels

**Poursuite du rapprochement** : 16 juillet, 20 juillet, Fin août, Septembre, 22 septembre, 1<sup>er</sup> octobre, 1<sup>er</sup> décembre, Définition des modes opératoires, Décembre, Mise en œuvre de la nouvelle organisation

**Fonction paie unifiée** : 20 juillet, Réunion TPG, Recodification GRAFE, 1<sup>er</sup> septembre, 19 sept, Réunion TG, 1<sup>er</sup> octobre, 1<sup>er</sup> décembre, Alimentation ASTRE, Janvier

**Fonction finance** : Définition missions et principes directeurs, Fin août, 1<sup>er</sup> septembre, Organigramme V0, Ss comm finance, Mise en œuvre plan de transition et d'affectation cellule marché, 15 octobre, 14 novembre, Définition des procédures, 1<sup>er</sup> décembre, 29 décembre, Mise en œuvre de la nouvelle organisation

**Agence comptable** : Début juillet, Scenarii d'organisation, Réunion TPG, Mise en cohérence dans le scénario global (DAF), Arrêt mandats, Plan de transition, Arrêt des mandats, 14 novembre, 1<sup>er</sup> décembre, Définition modes opératoires, Arrêt des comptes et remise de service, 1<sup>er</sup> janvier, Fin janvier ?

**Communication** : 7 juillet, Validation plan d'action, Fin juillet, Validation plan de communication, Août, 15 septembre, Proposition identité graphique, 17 septembre, Définition organisation V1, 1<sup>er</sup> octobre, Déploiement du logo, 15 octobre, Mise en œuvre de l'organisation V1, 1<sup>er</sup> janvier, Ouverture site web Uds, 1<sup>er</sup> janvier, Mise en œuvre organisation V2

**Intégration de l'IUFM** : Début juillet, Décrets CNESER, Fin juillet, Publication décrets, 25 septembre, Formation NABUCO, Lettre de cadrage, Proposition statuts, 15 octobre, Déménagement logistique ?, 4 novembre, Déménagements V1, 8 décembre, Intégration de l'IUFM dans l'UDS, Janvier ?

**Immobilier / Programmiste** : Début juillet, État des lieux et définition des besoins, Programme affectation V1, 26 sept, Début octobre, Programme affectation V2, 15 octobre, Déménagement logistique ?, 4 novembre, Déménagements V1, 8 décembre, Déménagements V2

**Logistique administrative** : Scénarios d'organisation, 7 juillet, Fin juillet, 4 septembre, Début septembre, 26 sept, Début octobre, 15 octobre, Déménagement logistique ?, 4 novembre, Service opérationnel, 1<sup>er</sup> décembre, 8 décembre, 31 décembre

**TIC - Fiabilisation des bases** : Validation référentiel, 1<sup>er</sup> Bilan cadrage, Rdv AMUE sur les bases, Début septembre, Mise en place rendu compte du chantier, Plan d'action concerté avec les groupes, Arrivée DSI, NABUCO budgétaire unique, Référentiel finalisé, Fusion HARPEGE et ASTRE, Fusion base fournisseurs, NABUCO comptable unique, 1<sup>er</sup> janvier, Modernisation niveau 1

**APOGEE** : Cadrage du chantier, Fin septembre, Mi-octobre, 14 novembre, Janvier - juin

**Projets V2 (RI, scolarité, pilotage, vie étudiante, recherche,...)** : 16 juillet, Cadrage des projets, 16 juillet, Mise en cohérence globale, Fin septembre, Scenarii et modes opératoires, 14 novembre, Plan de mise en œuvre, Décembre, Mise en œuvre modes opératoires, Janvier - juin

**Projets V3** : Cadrage des projets, Mise en cohérence globale, Scénarii et modes opératoires, 17 décembre, Plan de mise en œuvre

**Pilotage**

- Comité de pilotage : 7 juillet, 15 septembre, 24 septembre, 6 octobre, 27 octobre, 14 novembre, 1<sup>er</sup> décembre
- Réunion DGES : 7 juillet, 15 septembre, 24 septembre, 6 octobre, 27 octobre, 14 novembre, 17 décembre
- Assemblée constitutive : 19 septembre ?, 13 octobre, 4 novembre, 15 décembre
- Consultation des CTP : 8 octobre, 3 novembre, 10 décembre

**Légende**

- Calendrier prévisionnel
- Retard prévu
- Chemin critique
- Incohérence