

Projets, responsables et chefs de projets de la phase 3

9 mai 2008

1. Responsables politiques et opérationnels des quatre chantiers

	Responsable politique	Responsable opérationnel
Négociation du contrat	J.M. Jeltsch C. Civardi	
Poursuite du rapprochement	Y. Larmet Y. Strickler	A. Goudot
Programmes de transition 2008	D. D'ambra M. Deneken	
Mise en place institutionnelle	E. Caillaud	J. Déroche

2. Bureau restreint du comité de pilotage

ULP	UMB	URS	Inter-U
E. Caillaud	C. Civardi	D. D'ambra	J. Soulas
J.M. Jeltsch	M. Deneken	Y. Strickler	A. Goudot
Y. Larmet			
S. Lefèvre-Dalbin	J.P. Halter	C. Wernert	Chef de projet adjoint ¹

3. Portefeuille de projets

 Lots de projet avec un pilotage dédié

AP Action pilote

EF Etude de faisabilité

R Réalisation

V1 (vague 1) = lancement jusqu'en juillet 2008

V2 (vague 2) = lancement de septembre à décembre 2008

V3 (vague 3) = lancement en 2009

Niveau de priorité :

- Critique : Ne pas atteindre les objectifs dans les délais prévus aura un impact négatif significatif sur le projet global
- Prioritaire-transversal : la progression du projet interfère avec celle d'autres projets

Domaine	N°	Intitulé du projet	Objectif	Pilotage ⁱⁱ		Type de projet	Lancement	Echéance finale	Niveau de priorité
				Référent politique	Chargé ou chef de projet opérationnel				
Missions									
Missions fondamentales									
Formation									
	1.1	Lot Formation		VPs CEVU					
	1.1.1	Elaborer un plan de mise en œuvre de la politique de formation		F. Granet (URS)	F. Gradt (UMB)				
	1.1.2	Politique des langues pour non spécialistes	Politique des langues	J. Igersheim (UMB)	J. Prim (ULP)	R	V3		
	1.1.3	Espace réussite en formation initiale et continue, et en reprise d'études	TICE	<i>A confirmer</i>	<i>A confirmer</i>	R	V1		
	1.1.4	Réussite en Licence		F. Granet (URS)	MJ Sudres (URS)		V1	Fin sept 2008	
	1.1.5	Semaine d'accueil en L1		L. Jean-Pierre (VPE URS)	J. Bouton (URS)	AP	V1	Sept 2009	
	1.1.6	C2i	TICE	E. Caillaud (ULP)	C. Faber (UMB)	R	V1	Sept 2008	
	1.1.7	Formation continue, VAE, reprise d'études	Formation continue, VAE, reprise d'études	M. Trescher (URS)	J. Joly (ULP)	R	V2	2009	
	1.1.8	Fusion des SCUIO/BAPED	Fusion des SCUIO/BAPED	E. Caillaud (ULP)	P. Cordazzo (UMB)	R	V2		
	1.1.9	Calendrier + MCC		Y. Labbé (UMB)	M. Laheurte (ULP)		V1	Juin 2009	
	1.1.10	Apogée		E. Caillaud (ULP)	M. Gutnic (ULP)		V1		
	1.1.11	Insertion professionnelle des étudiants		Y. Labbé (UMB)	C. Durringer (UMB)				
Recherche									

			1.2	Lot Recherche		VPs Recherche					
			1.2.1	Valorisation		JM Jeltsch (ULP)	C. Rigot (ULP)		V1		
			1.2.2	Partage des connaissances		?	M.A. Joerg (UMB)		V2		
			1.2.3	Outils de soutien financier		Y. Strickler (URS)	B. Meier (ULP)		V1	15/09/08	
			1.2.4	Collège des Ecoles doctorales		E. Westhof (ULP)	JC Ruh (UMB)		V1	Nov 2008	
			1.2.5	Culture, science et société		B. Ancori (ULP)	M. Schneider (UMB)		V1		
			1.2.6	Documentation électronique		JL Souciet (ULP)	I. Bieber (SICD)		V1	Sept 2008	
			1.2.7	Politique éditoriale		C. Civardi (UMB)	N. Vylcou (URS)		V3		
	Ressources										
		Ouverture et partenariats									
			1.3	Lot RI		VPs RI					
			1.3.1	Dispositif RI	Piloter efficacement les RI	M. Chassignet (UMB)	L. Bonnord (SRI-UMB)	R	V1		
			1.3.2	Cellule d'aide au montage de projets	Piloter efficacement les RI	M. Chassignet (UMB)	L. Bonnord SRI-UMB	EF	V2		
			1.3.3	Observatoire de l'activité internationale	Piloter efficacement les RI	M. Chassignet (UMB)	L. Bonnord SRI-UMB	R	V3		
			1.3.4	Développement des programmes de formation internationaux	Attractivité	M. Hartmeier (URS)	F. Fratani (SRI-URS)	R	V3		
			1.3.5	Amélioration des conditions d'accueil des étudiants étrangers et Création d'un programme d'accueil des étudiants étrangers	Attractivité	M. Hartmeier (URS)	F. Fratani (SRI-URS)	AP	V1		
			1.3.6	Dynamiser le dispositif d'accueil des enseignants-chercheur et doctorants étrangers	Améliorer les conditions d'accueil des chercheurs étrangers	M. Matt (ULP)	D. Voegel	R	V1		
			1.3.7	Harmonisation des procédures liées à la mobilité étudiante	Développer la mobilité étudiante	M. Matt (ULP)	M. Debay (SRI-ULP)	R	V1		
			1.3.8	Faciliter les stages à l'étranger	Développer la mobilité étudiante	M. Matt (ULP)	M. Debay (SRI-ULP)	EF	V2		
			1.4	Etudes européennes	Regrouper, dans une structure unique, l'ensemble des formations de master centrés sur cette thématique.	F. Benoit-Rohmer (URS)	C. Grewe (URS)	AP/EF	V1		
		Doc.									
			1.5	A préciser		?	?				
Vie universitaire											
			2	Lot Vie Universitaire		VPs CEVU					
			2.1	Maison de la culture (faisabilité)		F. Laurin (URS)	R. Loye (PUES)	AP		Sept 2009	
			2.2	BVE		Y. Schmidt (VPE ULP)	M. Rheinhold (URS)			Sept 2009	
			2.3	Commission d'aide aux projets étudiants		L. Jean-Pierre (VPE URS)	D. Dupront (BVE ULP)	AP		Sept 2009	
			2.4	La carte multiservice		C. Mongenet (ULP)	R. Loye (PUES)			Sept 2009	
			2.5	Développement durable		Y. Larmet (ULP)	G. Wiebel (PUES)	AP		Sept 2009	
			2.6	Mise en place d'un service des sports		K. Vanhoeve (CM ULP)	C. Appéré (SIUAPS)			Sept 2009	
			2.7	Handicap		F. LeJallé (UMB)	M. Liebermann (PUES)			Sept 2009	
Gouvernance											
Organisation											
	Mise en place de la structure à trois niveaux										
			3.1	Intégration de l'IUFM		?	JC Bove (IUFM)		V1	1509/08	Critique
			3.2	Mise en place des collégiums		S. Potier (ULP)	C. Hmae (URS)		V1	1509/08	Critique
			3.3	Articulation centre/périphérie		JM. Jeltsch (ULP)	?		V1	1509/08	Critique
			3.4	Préparation de l'Organigramme		D. D'ambra (URS)	J. Déroche (ULP)		V1	1509/08	Critique
			3.5	Principes de gestion		P. Bergmann (ULP)	?		V1	1509/08	Critique
	Fonctions de gestion										
		Coordination									
			3.7	Zéro régression		H. Dreyssé (ULP)	J. Déroche (ULP)		V1	1/01/09	Critique
		Fonctions de base									
			3.8	Pilotage		D. D'ambra					
			3.8.1	Configuration de la fonction Pilotage		D. D'ambra (URS)	C. Wernert (URS)		V1		Prioritaire transversal
			3.8.2	Mise en place d'un service d'audit interne		L. Bach (ULP)	J. Joly (ULP)		V1		Prioritaire transversal
			3.8.3	Se connaître, s'évaluer		A. Cheminat (ULP)	P. Cordazzo (UMB)	AP	V1		Prioritaire transversal
			3.9	Reconfiguration de la fonction RH		H. Dreyssé (ULP)	J.C. Bove				
			3.9.1	- Gérer les moyens		M. Deneken (UMB)	M. Oberlé (ULP)		V1		
			3.9.2	- Organiser la fonction des		Y. Strickler (URS)	F. Soltner (UMB)/B.		V1	31/10/08	

			personnels			Grosse (URS)				
			3.9.3 - Gestion des compétences		J.A. Héraud (ULP)	G. Dietrich/S. Strecker (URS)				
			3.10 Reconfiguration de la fonction Financière		M. Deneken	E. Pimmel				
			3.10.1 - Elaborer le budget		D. D'ambra (URS)	S. Koenig (ULP)				
			3.10.2 - Gérer la masse salariale		P. Bergmann (ULP)	H. Boyer (URS)				
			3.11 Reconfiguration de la fonction Patrimoine		Y. Larmet (ULP)	D. Peil (UMB)			15/09/08	
			3.12 Logistique		Y. Larmet (ULP)	D. peil (UMB)			oct 2008	Critique
			3.13 Hygiène et sécurité		Y. Larmet (ULP)	C. Geist (ULP)				
		Appui aux missions								
			3.14 Préparation de la rentrée 2008		VPs CEVU	D. Peil (UMB)			30/06/08	
			3.15 Mise en place du dispositif scolaire		VPs CEVU	D. Peil (UMB)			2009	
			3.16 Lot Com		VPs comⁱⁱⁱ					
			3.16.1 Com en appui du changement		M. Deneken (UMB)	A. Goudot	V1		31/12/2009	
			3.16.2 Com UdS		M. Deneken (UMB)	Dir. Service com	V1			
			3.16.2.1 - Création du dispositif UdS		M. Deneken (UMB)	Dir. Service com	V1		31/03/2009	
			3.16.2.2 - Outils de com UdS		M. Deneken (UMB)	Dir. Service com				
			3.16.2.2.a * Identité		M. Deneken (UMB)	B. Gott/J. Castle	V1		30/06/2009	
			3.16.2.2.b * Evènementiel		M. Deneken (UMB)	C. Laplane.A. Villanueva	V1		30/06/2009	
			3.16.2.2.c * Internet/intranet/ENT		M. Deneken/ C. Mongenet (ULP)	Chef de projet mult.	V1		31/12/2009	
			3.16.2.2.d * Circulation de l'info		M. Deneken (UMB)	M. Aubeneau/ A. Goudot	V1		30/10/2008	Critique
			3.17 Lot TIC		C. Mongenet					
			3.17.1 Développement des TIC/ Fiabilisation des bases	Fiabiliser les bases : - définition d'un référentiel commun - travail de mise à jour des champs ad-hoc sur les bases actuelles - préparation de l'architecture Apogée unique pour 2009 (à corrélérer avec le projet 1.1.10)	C. Mongenet (ULP)	J. C. Weick (IUFM - resp. du sous-groupe cartographie)	R	V1	15/09/08	Critique
			3.17.2 Développement des TIC/Construction d'un SI global	Construire un SI global : - définition de l'annuaire LDAP de l'UdS - mise en place du schéma directeur de sécurité - développement de l'ENT 2.0 - développement de l'usage de l'entrepôt de données	C. Mongenet (ULP)	Directeur DI prochainement recruté Par intérim C. Mongenet	R	V1		
			3.17.3 Développement des TIC/Mise en place des directions informatique et technologies numériques	Mise en place de la direction informatique et de la direction aux technologies numériques - élaboration d'un schéma directeur - définition des fiches de postes - positionnement des personnels dans le nouvel organigramme des deux services - définition d'un mode de fonctionnement en mode transitoire (avant déménagement dans de nouveaux locaux)	C. Mongenet (ULP)	Directeurs des services prochainement recrutés Par intérim C. Mongenet	R	V1		

ⁱ Recrutement en cours

ⁱⁱ Périmètre de la mission et responsabilités précisées dans la lettre de mission de chaque responsable, à établir et faire valider par le comité de pilotage (via la cellule de coordination)

ⁱⁱⁱ B. Ancori (ULP), M. Deneken (UMB), Y. Strickler (URS)