

***Demain***  
l'Université de Strasbourg

**Projet Fiabilisation des bases**

[demain.unistra.fr](http://demain.unistra.fr)

## **Projet 3.17.1 Fiabilisation des bases**

- **Responsable politique :**  
**Catherine MONGENET**
  
- **Chef de projet opérationnel :**  
**Jean-Claude WEICK**

# Référentiel des structures

- Structures UdS
- Structures UdS
- A modifier après publication de l'organigramme UdS

# Calendrier des opérations de fusion

## NABUCO

- Création d'une nouvelle base
- Paramétrage en cours
- 13/10/2008 Saisie du budget
- 08/12/2008 Fusion des fournisseurs
- 15/12/2008 Reprise des soldes
- 01/01/2009 Application opérationnelle

# Calendrier des opérations de fusion

## HARPEGE

- Création d'une nouvelle base
- Tests en cours (outil AMUE)
- 01/12/2008 Intégration des 4 bases
- 04/12/2008 Vérifications
- 01/01/2009 Base opérationnelle

# Calendrier des opérations de fusion

## APOGEE

- Création d'une nouvelle base
- Recodification des données en cours
- 01/01/2009                      Modélisation niveau 1 terminée
- Janvier 2009                    Affichage de l'offre de formation
- Avril 2009                        Modélisation niveau 2 terminée
- Juillet 2009                      Reprise des étudiants + historique

## **Interactions des projets avec le S.I.**

- **Calendrier septembre-décembre très difficile**
- **Analyser les interactions de votre projet**
- **Plus de communication entre projets**
- **Si nécessaire provoquer une réunion commune**
- **Contacteur le directeur Informatique**

## Les risques dans le domaine informatique

- **Choix politiques non validés à la date prévue ou à faire (ex. UB, messagerie, primes)**
- **Décisions fonctionnelles non arrêtées (ex. rattachement des personnels dans HARPEGE, choix d'applications périphériques)**
- **Etapas non prévues (ex. paie à blanc des titulaires)**
- **Nomination tardive (Directeur informatique)**
- **Etc...**