

# Compte-rendu réunion Apogée

## Réunion du 05 juin 2009

Participants : Florent Baulieu, Jacqui Fuchs, Françoise Gradt, Pascal Gris, Catherine Mongenet, Nathalie Ostré, Christel Vignerons, Nathalie Weiblé,

Rapporteur : Florent Baulieu

### **Etat des lieux**

Un comité Apogée ayant eu lieu la veille, le 04 juin, la réunion a été l'occasion de présenter le compte rendu du comité.

Pour le transcodage Niveau 2, un mail de rappel a été envoyé par Jean Déroche, mais uniquement aux responsables administratifs des composantes.

- Un mail sera également envoyé (par Nathalie Weiblé) aux modélisateurs pour être sur que le message a bien été transmis.

Pour les accès à distance, un état des lieux des besoins est en cours. Les personnes qui seront en charge de la mise en place des accès à distance sont en cours d'identification. Toutefois il semble qu'un certain nombre de filières souhaitent organiser des inscriptions physiques. Face à ce souhait de certaines composantes, il est rappelé l'importance de favoriser les inscriptions en lignes.

La question du lien entre ARIA et Apogée est en cours de traitement. Christophe Bochecciampe a relevé des difficultés, il sera donc convié au prochain point d'étape pour présenter un état des lieux de cette question.

Pour la question de la migration vers la nouvelle version d'Apogée, et le recours à la société SOPRA, divers points ont été présentés.

- A propos du devis proposé par SOPRA, l'équipe DI INFRA soulève des doutes sur la durée de l'intervention de SOPRA, qui avance 31 jours/hommes.
- Il est donc proposé de demander à SOPRA un nouveaux devis. La demande se concentrerait alors sur l'installation des 2 modules nécessaires (IA Réins et IA Primo) et l'installation d'un nombre limité de reports (parmi les 45 existants). Un transfert de compétence devra être assuré pour permettre de traiter les reports restants en interne. Sur cette question, il demandé à Jacky Fuchs de créer une liste des reports, classés par ordre de priorité, avec pour chacun une date d'installation et un contributeur.
- Une fois le contrat passé avec SOPRA, leur prestation pourra s'engager rapidement, mais le travail étant réalisé à distance, il est nécessaire de s'assurer que les autorisations et des accès sont opérationnels.

La migration vers la base Apogée UdS se fera la semaine prochaine afin de tester les scripts de fusion. Une fois les tests effectués, la migration pourra se faire à partir du 15 juin. Toutefois en vue de la migration, il sera nécessaire de s'assurer avec l'équipe Gestion de parc de la DI, que tous les postes Apogées sont compatibles et fonctionnels, il y a environs 380 postes Apogée.

Deux aspects relatifs à la nouvelle version sont également à traiter. D'une part, la question d'une montée en charges de serveurs et d'autre part, la question de l'appropriation par les utilisateurs de la nouvelle version.

- Pour la question de la montée en charge des serveurs, une proposition sera faite lors de la prochaine réunion. Les pistes évoquées sont soit la mobilisation des personnels pendant une période donnée pour réaliser des essais (ce qui sera difficile vu la charge de travail des scolarités en période d'examens), soit d'organiser une simulation de montée charge. Par ailleurs des contacts peuvent être pris avec l'AMUE sur cette question en particulier.
- Pour la question de l'appropriation par les personnels de la nouvelle version, le principal problème semble être la disponibilité des personnels des composantes contraints par un calendrier serré (décalages des examens, jurys...). Toutefois il est projeté de réaliser une présentation de la nouvelle version aux scolarités au cours du mois de juillet, Françoise Gradt et Nathalie Ostré travaillent sur cette question.