

Demain l'Université de Strasbourg

Bureau restreint

Relevé de validation Bureau restreint du 02 juin 2008

Etaient présents lors de la séance (tous les autres membres absents étaient excusés) :

ULP : Sylvie Lefèvre-Dalbin

UMB : Jean-Philippe Halter

URS : Dominique D'Ambra, Claudine Wernert, Yves Strickler

Inter-U : Anne Goudot, Florent Baulieu


Rapporteurs : Anne Goudot, Florent Baulieu

Le compte rendu de la séance et les documents instruits sont disponibles sur le site intranet du projet.


Le bureau restreint du lundi 02 juin 2008 a validé les points suivants :

Conduite globale du projet

- ▶ **Reporting de la séance du 26 mai 2008** : Le relevé de validation du BR du 26 mai 2008 est validé.
- ▶ **Note d'étape sur la conduite opérationnelle en vue du CP du 9 juin** : la note n'a pu être produite avant la séance, elle sera envoyée par mail aux membres du bureau restreint pour examen avant le mercredi 4 juin et diffusion au CP le vendredi 6 juin.
- ▶ **Note de cadrage du cabinet Deloitte** : Cette note, dont la présentation au comité de pilotage est prévue pour le 9 juin ne sera pas finalisée par le cabinet Deloitte avant le mercredi 4 juin. Les membres du BR pourront réagir sur cette note par mail entre le mercredi 4 et le vendredi 6 juin.
- ▶ **Programme du Séminaire UdS du 27 juin 2008** :



- ▶ **Plan de la lettre d'information N°5** :




- ▶ **Préparation de la venue de Bernard Saint Girons** : La liste des questions à aborder lors du comité de pilotage exceptionnel du 26 juin sera discutée en séance du BR du 16 juin 2008, sur la base des propositions faites par les coordonnateurs du chantier « Négociation du contrat ». Les participants proposent de retenir en priorité les questions relatives aux points forts du projet et qui seront susceptibles d'induire un financement spécial du ministère (mettre l'accent sur ce qui pourra faire l'objet de financements par le ministère).
- ▶ **Evolution du portefeuille de projets** : Les cinq projets supplémentaires proposés par Iris Bieber-Reibel concernant la documentation sont validés. La cellule de coordination sollicitera C. Mongenet

et F. Granet pour savoir si elles acceptent les missions de pilotage politique. Les propositions de projets « Optimisation de l'Offre de formation » et « Optimisation du service à l'étudiant en matière de scolarité » sont également validées, sous réserve d'une validation par les VPs CEVU. Ces évolutions seront annoncées à l'occasion du prochain CP.

- ▶ **Chantier Achèvement des programmes 2008** : Les participants proposent de clarifier les objectifs de ce chantier. D. D'ambra fera un point à ce sujet lors de la séance du BR du 16 mai.
- ▶ **Groupe Organisation et Gouvernance** : la prochaine réunion du groupe, initialement prévue le 30 juin est décalée. La constitution des commissions doit se faire rapidement, et chaque membre du groupe ne peut s'inscrire que dans une commission. Une fois les commissions constituées une note sera transmise aux différents animateurs sur le fonctionnement des commissions.
- ▶ **Adresse postale de la future université** : la note reçue de Y. Larmet juste avant le début de la séance est validée. L'adresse postale provisoire de la future université sera :

Université de Strasbourg
CS XXXXX
67ZZZ STRASBOURG CEDEX

- ▶ **Préparation de l'ordre du jour du CP du 9 juin :**



Arbitrages sur les projets

- ◆ **Configuration du pilotage** : Le dossier de cadrage du projet Configuration du pilotage est validé, avec la suggestion d'associer Jean Marc Jeltsch aux travaux de l'équipe.
- ◆ **Culture, Science et Société** : Le dossier de cadrage est validé.
- ◆ **Formation continue** : Suite à l'examen du rapport d'étape du projet Formation continue, il est convenu d'inviter J. Joly à venir présenter lors de la séance du 16 juin les points nécessitant arbitrage.
- ◆ **Texte d'orientation budgétaire** : Eric Pimmel a envoyé à ses référents politiques (D. D'ambra et M. Deneken) quelques heures avant la séance une première proposition de texte. Il est

convenu qu'après quelques modifications suggérées par D. D'ambra, elle sera envoyée aux membres du BR et puis introduite par Dominique D'Ambra au CP lors de la séance du 09 juin.

Points à prévoir pour la séance du 16 juin :

- ◆ Préparation de la venue du DGES. B. Saint Girons
- ◆ Présentation des points à arbitrer pour le projet Formation Continue
- ◆ Note sur l'organigramme DPI