

Demain l'Université de Strasbourg : portefeuille de projets de la phase 3

Processus 2 : Poursuite du rapprochement

	Missions		Appui aux missions				Vie universitaire	Gouvernance				
	Offre de formation	Recherche	Ouverture	Doc.	TICE	TIC		Organigramme	Pilotage	Fonctions de gestion	Mise en place de la structure à 3 niveaux	Communication
L1	Elaborer un plan de mise en oeuvre de la politique de formation Orientation active Fusion SCIO SFC (Service formation Continue)	Valorisation Outils de soutien financier Collège des écoles doctorales Culture, science et société	Quelle politique des langues ? Accompagnement des étudiants étrangers Développer la dimension européenne Quel dispositif Dimension internationale		Quel dispositif TICE	Harmoniser les SI Fiabiliser les bases	Maison de la culture BVE Commission d'aide aux projets étudiants Carte multi-services	Elaboration de l'organigramme	Configurer une direction du pilotage Conception des différents outils Schéma d'organisation (audit interne, qualité, coordination des contrôles de gestion) Se connaître, s'évaluer Articulation centre/périphérie Elaboration d'une charte Déploiement	Voir le montage de projet AMUE	Intégration de l'IUFM	Création du service com Outils de com UdS Identité Evènementiel Intranet Intranet ENT
L2	Espace réussite Semaine d'accueil Maison entrepreneuriale Service d'appui ingénierie pédagogique	Jardin des sciences Politique éditoriale									Intégration de l'IUFM	Outils de com UdS Identité Evènementiel Intranet Intranet ENT
L3												

Processus 1 : négociation du contrat

Processus 3 : achèvement des programmes

Réalisation
 Etude de faisabilité/montage de projet
 Action pilote
 L1 = mars - juillet 2008
 L2 = septembre - décembre 2008
 L3 = 2009