

# *Demain* l'Université de Strasbourg

## Séminaire Conduite de projets UdS

**Point opérationnel**

A. Goudot

*27 juin 2008*

[demain.unistra.fr](http://demain.unistra.fr)

## **Point opérationnel en 3 séquences**

---

- **Déploiement du mode projet**
- **Point Infos**
- **A propos des outils**

## Déploiement du mode projet (1) : les objectifs

Les objectifs  
au 15 juillet

1. Définir les démarches = une feuille de route pour chaque projet
  - Des priorités et des urgences bien précisées
  - Validation par le comité de pilotage (bureau restreint)
2. Permettre un pilotage global = élaboration d'un macro-planning
  - c. Deloitte + cellule de coordination
  - Fonctions critiques bien identifiées (urgences pour l'automne 2008)
  - Planification des validations et des arbitrages (organiser les travaux du CP)
  - Coordination de la mise en œuvre des plans de com

## Déploiement du mode projet (2) : Avancement au 27 juin

Tableau 1 : indicateur d'avancement dans l'aide au cadrage de projets

	Portefeuille de projet	Projets vu en atelier	Rapport total/vus en atelier d'aide au cadrage
Nombre total de projets	68		
Dont projets V1	42	34	80%
Dont projets V2	7	2	28%
Dont projets V3	4	2	50%
Dont Projets critiques V1	21	17	81%
Dont projets transversaux	10	1	90%

- 7 cadrages validés, 2 en attente de validation, 20 en cours d'élaboration
- Une première version de macro-planning :
  - Présentée le 30/06 en BR et le 7/07 en CP
  - Affinement jusqu'à début septembre
  - Présentation aux chefs de projets : séminaire du 16 juin

## **Point opérationnel en 3 séquences**

---

- **Déploiement du mode projet**
- **Point Infos**
- **A propos des outils**

## **Point Infos**

- Elargissement du comité de pilotage : **C. Mongenet et 1 VP RI**
- Le bureau restreint en est à sa 7ième séance
- Un chef de projet multimédia et un directeur SI en cours de recrutement (entrée en fonction prévue pour début septembre)
- Nom de domaine de la future université : **unistra.fr**
- Adresse postale sur la période transitoire  
**Université de Strasbourg**  
**CS XXXXX 67ZZZ**  
**STRASBOURG CEDEX**
- Prochaine lettre d'info : **début septembre**
- Calendrier des prochains séminaires : **12/09 ; 10/10 ; 7/11 ; 5/12**
- Mise en place d'un séminaire « Directeurs de composantes »

## **Point opérationnel en 3 séquences**

---

- **Déploiement du mode projet**
- **Point Infos**
- **A propos des outils**

## A propos des outils

---

- Listes de diffusion :
  - ▶ Une liste par projet (équipe projet + groupe, le cas échéant)
  - ▶ Liste des listes : [projets@demain.unistra.fr](mailto:projets@demain.unistra.fr)
  
- Acolad/freemind/microsoft project : ateliers de formation
  
- Site intranet