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Les activités du projet

Elaborer le projet d’établissement commun

Préparer les leviers de mise en 
place de la nouvelle université

Reconfiguration des fonctions de gestion

Collegium

Actions pilotes

L’accompagnement par la tutelle Visite de B. Saint Girons le décembre

Audit IGAENR
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Les activités du projet

Elaborer le projet d’établissement commun

► Bilan d’étape en cours de réalisation : pour soumission aux conseils en 
décembre avant la rédaction de la première version

► Un nouveau groupe de travail : Culture, sciences et société
► L’IUFM dans tous les groupes de travail
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Les activités du projet

Préparer les leviers de mise en place de la nouvelle université

► Reconfiguration des fonctions de gestion : 
►Enjeu : passer de trois organisations à une, zéro régression
►Modalités de pilotage définies depuis le 19 novembre

► Collegium
►= associations de composantes
►Objectif : renforcer le rapprochement des disciplines pour produire une 

recherche et des formations encore plus innovantes
►Cahier des charges uniques, variabilité

► Actions pilotes :
► Illustrer la plus-value apportée par la fusion, ou les principes ambitions 

affichées par l’UdS
►Pour une période limitée à la durée du contrat
►Avec des résultats attendus clairement précisés et qui seront évalués
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3. Compte rendu sur l’état d’avancement : planning
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